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opere provvisionali montaggio

analisi facciate, analisi opere in legno da restaurare, 

analisi cornice perimetrale e analisi opere in pietra 

da restaurare

estirpazioni pulizie e disinfestazioni (facciate, cornice 

e opere in pietra)

demolizioni, rimozioni,  cuci-scuci, rimozione opere 

in legno da restaurare e portare in laboratorio

consolidamenti e risarciture (facciate, cornice e opere 

in pietra)

posa opere in pietra nuove

inizio protezioni e finiture finali sulle facciate 

posa opere da lattoniere nuove

posa nuovi serramenti in ferro

fine protezioni e finiture finali sulle facciate 

posa di opere in legno restaurate

opere provvisionali smontaggio
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